Итерационная модель

Кейс: ООО «Ремедиум» (ГК «Остап»)

Выполнили: Лебедев Илья, Трубачев Ярослав, Поскребышев Вячеслав, Ижболдин Арсений, Ижболдин Серафим

Группа: ОМ-03.04.02.01-11

Краткое описание проекта

- Сеть супермаркетов «Остап» в городах: Самара, Тольятти, Новокуйбышевск
- Проблема: падение доли рынка с 28-30% до 15%
- Конкуренты: «Магнит», «Пятёрочка»
- Решение: разработать маркетинг
- Цель: увеличить долю рынка сети супермаркетов «Остап» в городе Самара с 15% до 20% в течении 6 месяцев за счёт реализации целевой маркетинговой программы

Сетевая модель



Итерационная модель. Итерации.

Итерационная оптимизация сетевого графика

Итерация	Оптимизируемая работа	Удельное удорожание	Сокращение	Доп. затраты	Текущий срок	Бюджет (руб.)
Исходный план	—	—	—	—	125	492 500
Шаг 1	2.1 Механики	555 ₽ / день	-9 дней	+4 995 ₽	116	497 495
Шаг 2	1.1 Анализ	2 500 ₽ / день	-2 дня	+5 000 ₽	114	502 495
Шаг 3	3.1 Пилот	5 800 ₽ / день	-5 дней	+29 000 ₽	109	531 495
Шаг 4	1.2 Анализ (смена пути)	2 500 ₽ / день	-2 дня	+5 000 ₽	**107**	**536 495**

Эффект смены критического пути: Изначально критический путь составлял 125 дней. После сокращения работ на 16 дней (до 109 дней), резервные пути (длиной 111 и 124 дня) стали новыми критическими. На Шаге 4 мы начали сокращать работу на новом критическом пути, чтобы уменьшить общий срок проекта.

Название работы	Нормальная длительность (дни)	Нормальная стоимость	Сокращённая длительность (дни)	Повышенная стоимость	Нарастание затрат	Запас сокращения времени
(0, 1)	7	5000	5	10 000	2500	2
(0, 2)	7	5000	5	10 000	2500	2
(0, 3)	7	5000	5	10 000	2500	2
(1, 4)	2	0	1	0	0	1
(2, 4)	2	0	1	0	0	1
(3, 4)	2	0	1	0	0	1
(4, 5)	19	20 000	10	25 000	5000/9≈555	9
(4, 6)	5	2000	4	5000	3000	1
(4, 7)	13	40 000	8	50 000	2000	5
(5, 8)	30	100 000	25	129 000	5800	5
(6, 7)	13	40 000	8	50 000	2000	5
(6, 8)	30	100 000	25	129 000	5800	5
(7, 8)	30	100 000	25	129 000	5800	5
(8, 9)	50	231 500	30	257 550	1350	20
(9, 10)	17	76 000	10	89 000	13000/7≈1875	7

Работы

№ работы	Название работы	Длительность(дни)
1.1	Анализ маркетинга "Магнит" и "Пятёрочка"	7
1.2	Анализ причин ухода и структуры корзины	7
2.1	Разработка механик лояльности, акций	19
2.2	Дизайн рекламы (буклеты, ценники, POS)	13
2.3	Критериальный отбор 2-3 пилотных магазинов	7
2.4	Бюджетирование и составление сметы	5
2.5	Формирование команды и матрицы ответственности	2
3.1	Пилотный запуск и обучение персонала	30
3.2	Экспресс-анализ результатов пилота	10
3.3	Корректировка механик и контроль бюджета	10
3.4	Масштабирование на все 15 магазинов Самары	30

Работы

№ п/п	Наименование работы	Длительность работы(дни)
4.1	Итоговый замер KPI (доля рынка, оборот)	7
4.2	Финансовый аудит и расчёт ROI	5
4.3	Ведение отчёта	В течении всего проекта
4.4	Рекомендации для Тольятти и Новокуйбышевска	3
4.5	Закрытие проекта и роспуск команды	2

Обновленная сетевая модель



Показатели модели

Путь	T (ДО)	R (ДО)	K (ДО)	T (После)	R (После)	K (После)
L1: 0 -> 1 -> 4 -> 5 -> 8 -> 9 -> 10	125 дн.	0 дн.	1.00	109 дн.	10 дн.	0.92
L2: 0 -> 1 -> 4 -> 6 -> 7 -> 8 -> 9 -> 10	124 дн.	1 дн.	0.99	117 дн.	2 дн.	0.98
L3: 0 -> 1 -> 4 -> 6 -> 8 -> 9 -> 10	111 дн.	14 дн.	0.89	104 дн.	15 дн.	0.87
L4: 0 -> 1 -> 4 -> 7 -> 8 -> 9 -> 10	119 дн	6 дн.	0.95	112 дн.	7 дн.	0.94
L5: 0 -> 2 -> 4 -> 5 -> 8 -> 9 -> 10	125 дн.	0 дн.	1.00	111 дн.	8 дн.	0.93
L6: 0 -> 2 -> 4 -> 6 -> 7 -> 8 -> 9 -> 10	124 дн.	1 дн.	0.99	119 дн.	0 дн.	1.00
L7: 0 -> 2 -> 4 -> 6 -> 8 -> 9 -> 10	111 дн.	14 дн.	0.89	106 дн	13 дн.	0.89
L8: 0 -> 2 -> 4 -> 7 -> 8 -> 9 -> 10	119 дн.	6 дн.	0.95	114 дн.	5 дн.	0.96
L9: 0 -> 3 -> 4 -> 5 -> 8 -> 9 -> 10	125 дн.	0 дн.	1.00	112 дн.	7 дн.	0.94
L10: 0 -> 3 -> 4 -> 6 -> 7 -> 8 -> 9 -> 10	124 дн.	1 дн.	0.99	117 дн.	2 дн.	0.98
L11: 0 -> 3 -> 4 -> 6 -> 8 -> 9 -> 10	111 дн.	14 дн.	0.89	104 дн.	15 дн.	0.87
L12: 0 -> 3 -> 4 -> 7 -> 8 -> 9 -> 10	119 дн.	6 дн.	0.95	112 дн.	7 дн.	0.94

Показатели модели

- Стоимость проекта до оптимизации: 492 500 руб.
- Стоимость проекта после оптимизации: 536 495 руб.

Спасибо за внимание